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о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018г. 

1. Исполнение инвестиционной программы 2018г. утвержденной ведомством уполномоченного органа
	Наименование мероприятий 
	План
	Факт
	% исполнения
	Обоснование

	Реконструкция распределительных электрических сетей
	6 575
	6 604
	100%
	

	Строительство, Реконструкция ЛЭП
	1 761
	1 368
	78%
	В процессе производства работ подрядной организацией сорван календарный план в части строительных и монтажных работ при выполнении работ по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А за счет средств ФНБ «Самрук-Қазына».

	Строительство, Реконструкция ПС
	19
	19
	100%
	

	Внедрение SCADA, АСКУЭ
	2 674
	2 673
	100%
	

	Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, приобретение ОС и НМА
	676
	1094
	162%
	Уменьшение суммы договоров Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, неосвоенная сумма является экономией. Вместе с тем, увеличение фактического показателя от планового по приобретению основных средств связано с приобретением основных средств за счет экономии по статье «Технические потери» и «Ремонт», в соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2)  статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях».

	Всего:
	11 705
	11 759
	100%
	

	Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования
	861
	841
	98%
	

	ИТОГО:
	12 566
	12 599
	100%
	



Эффект от реализации ИП:
· За период с 2009 года по 2018 год, завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре подстанции для электроснабжения объектов Азиады – ПС «Ерменсай», ПС «Медеу», ПС «Шымбулак», ПС «КазГУ»; пять подстанций для электроснабжения объектов Метрополитена – ПС «Отрар», ПС «Алатау», ПС №16 «Новая», ПС «Топливная», ПС «Бесагаш» с ЛЭП 220кВ «Ерменсай – Бесагаш – АТЭЦ», тем самым замкнуто кольцо 220кВ вокруг города Алматы; пять подстанций для электроснабжения объектов  ЖКХ ПС «Алтай», ПС «Мамыр», ПС «Есентай», ПС «Жас канат».  Общий прирост мощности составил 1 852  МВА.
· Выполнена реконструкция ПС-110кВ Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная, Талгар при этом прирост мощности составил 307 МВА.
· В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, с 2016 года проводятся работы  по переводу нагрузки ПС- 220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Целью реализации проекта является обеспечение электроснабжения потребителей г. Алматы  и перевод нагрузок ЛЭП 110кВ 110А/111А, 163А/164А, 153А, №148А на ПС  «Ерменсай». В 2018 году все вновь построенные 4-е (Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А) кабельные линии 110кВ протяженностью 10,295 км и ВЛ 110кВ №148А, 153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай». Завершение работ в 2019 году.
· В 2018 году включена под рабочее напряжение проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход-выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш» до опоры №78, №81. Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ».
· В 2018 году завершено производство работ по переводу части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек», переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41, переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А;
· В 2018 году завершены работы по первой очереди первого этапа работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А, а также по реконструкции и замене ТП с переводом напряжения 6кВ на 10кВ в РЭС-5.
· В 2018 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 В ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар», по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, строительству и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ. Эффектом от реализации проектов является сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ и перевода электрических сетей 6кВ на напряжение 10кВ. 
· Завершено производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой оборудования ОРУ-110кВ, ЗРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ и заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с системой предотвращения взрыва и пожаров. 
· Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2018 году установлены одностоечные и анкерные опоры, смонтирован магистральный СИП, демонтированы старые опоры и голый провод, выполнено подключение абонентов.
· В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2018 годы создан центральный узел обработки информации АСКУЭ, включающий в себя программное обеспечение и серверное оборудование, реализован проект верхнего уровня, охватывающий ПС на границе раздела балансовой принадлежности АО «АЖК» - АО «KEGOC», реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей в количестве 201 448 шт. в том числе в 2018 году – 36 501 шт. и шкафов УСПД на ТП в количестве 1 399 шт., установлено оборудование АСКУЭ (приборы учета и УСПД) на 57 ПС и 91 РП, приобретены лицензии в количестве 41 501 штук.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АЖК" за 2018г.
В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2018 год финансово-экономические показатели составили: 
· Выручка – 40 258 млн. тенге;
· себестоимость реализованных услуг – 30 068 млн. тенге;
· валовая прибыль – 10 190 млн. тенге;
· финансовые и прочие доходы – 874 млн.тенге;
· Общие адм.,прочие и фин. расходы – 3 735 млн.тенге;
· Прибыль за год (после налогооблажения) – 5 860 млн.тенге.
· 
3.  Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2018г.
	Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018г. составил 6 796 млн.Квтч, при плане 6 889 млн.Квтч, отклонение составило 1,3% что в пределах утвержденной тарифной сметы.

4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
· Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
· Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
· Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;
· Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);
· В рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей, внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий» (подача заявлений и получение подготовленных технических условий на интернет-сайте www.azhk.kz, в разделе «Получение технических условий», посредством электронной-цифровой подписи).

5. Исполнение утвержденной Тарифной сметы за 2018г. 
	№ п/п
	Наименование показателей*
	Ед. изм.
	2018г.
	откл.
	Причины отклонений 

	
	
	
	Утв.
	Факт
	%
	

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	млн.тг
	             28 961   
	          28 784   
	-0,61%
	 

	1
	Материальные затраты
	млн.тг
	                    751   
	                 728   
	-3,10%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	2
	Расходы на оплату труда, с отчислениями
	млн.тг
	                7 292   
	             7 623   
	4,54%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	3
	Амортизация
	млн.тг
	                6 625   
	             6 745   
	1,80%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	4
	Капитальный ремонт не приводящий к увеличению основных фондов
	млн.тг
	                1 854   
	             1 776   
	-4,20%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	5
	Затраты на нормативные потери 
	млн.тг
	             10 202   
	             9 869   
	-3,26%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	6.
	Услуга по организации балансирования производства-потребления электрической энергии 
	млн.тг
	                    107   
	                    92   
	-14,15%
	В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии  на хозяйственные нужды за 2018г. по отношению к утвержденному плану 2018г. 

	 7
	Регулирование частоты 
	млн.тг.
	                    639   
	                 557   
	-12,78%
	Экономия в рамках повышения эффективности деятельности Компании, по итогам закупочных процедур

	8.
	Услуги сторонних организаций
	млн.тг
	                1 491   
	             1 395   
	-6,46%
	Данная экономия связана с: экономией по итогам закупочных процедур;  по статье затрат "Охрана труда" списанием учебных стендов на основные средства, согласно МСФО, согласно рекомендациям данных аудиторами  в целях корректного учета затрат. 

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	млн.тг
	                2 810   
	             2 763   
	-1,68%
	 

	9
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	млн.тг
	                1 830   
	             1 778   
	-2,84%
	 

	9.1.
	Заработная плата административного персонала, с отчислениями 
	млн.тг
	                    482   
	                 473   
	-1,89%
	  В пределах утвержденной тарифной сметы

	9.2.
	Налоги
	млн.тг
	                1 089   
	             1 055   
	-3,13%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	9.3.
	Прочие расходы, всего
	млн.тг
	                    260   
	                 251   
	-3,34%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы (экономия по коммунальным, командировочным расходам)

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Расходы на выплату вознаграждений Банков второго уровня
	млн.тг
	                    980   
	                 985   
	0,49%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	III
	Всего затрат 
	млн.тг
	             31 771   
	          31 547   
	-0,70%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	IV
	Прибыль
	млн.тг
	                8 499   
	             8 473   
	-0,31%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	V
	Всего доходов
	млн.тг
	             40 270   
	          40 020   
	-0,62%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	млн/кВтч
	                6 889   
	             6 796   
	-1,35%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	                14,67   
	             14,67   
	0,00%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	
	
	млн/кВтч
	                1 186   
	             1 148   
	-3,26%
	 В пределах утвержденной тарифной сметы

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тг/кВтч
	                   5,85   
	                5,89   
	0,74%
	Средний расчетный тариф сложился в размере 5,89 тенге/кВтч (без НДС). Так как, в течении 2018г. АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуги по следующим тарифам: с 01.01.2018г.-30.04.2018г. - 6,04 тенге/кВтч (без НДС); с 01.05.2018г.-20.06.2018г. - 6,03 тенге/кВтч (без НДС); с 21.06.2018г.-31.07.2018г. - 5,85 тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2018г.-31.12.2018г. - 5,73 тенге/кВтч (без НДС).


6.  О перспективах деятельности (планы развития)

6.1. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2019-2020 г.г.
	 Утвержденная ведомством уполномоченного органа Инвестиционная программы АО «АЖК» на 2019-2020 годы
	Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по г. Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по Алматинской области №252-ОД от 02.09.2015 года, МЭ РК №595 от 12.10.2015 года.
В соответствии с Посланием Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана 5 октября 2018 года и проводимой работой Правительством РК по сдерживанию и снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, в рамках утвержденной Инвестиционной программы скорректированы затраты по мероприятиям инвестиционной программы в сторону уменьшения.
По результатам снижения затрат Инвестиционной программы за счет собственных средств на сумму 1 160 млн. тенге, общий объем капитальных затрат на 2019 год составит 10 857 млн. тенге.
Также, в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», в соответствии с пунктом 26 «Правил утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и ее корректировки»,  утвержденных Приказом МНЭ РК от 30.12.2014 года №194, скорректирована Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2018-2019 годы в связи с переносом сроков исполнения мероприятий.
Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2019 год скорректирована на сумму 11 833 млн. тенге. 
С учетом корректировки на 2019 год Инвестиционная программа на 2019-2020 годы составила 23 548 млн. тенге:
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	Итого

	 Реконструкция распределительных электрических сетей 
	4 776
	4 200
	8 976

	Строительство, Реконструкция ЛЭП 
	1 112
	338
	1 450

	Строительство, Реконструкция ПС
	3 001
	3 780
	6 781

	Внедрение SCADA, АСКУЭ
	2 309
	2 858
	5 167

	Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности
	-
	195
	195

	Приобретение ОС
	335
	343
	678

	Итого
	11 833
	11 715
	23 548



В рамках реализации Инвестиционной программы на 2019-2020 годы предусмотрено:
· Продолжение производства работ по реконструкции сетей 0,4кВ с переводом на СИП;
· Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А;
· Начало производства работ по реконструкции ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
· Продолжение работ по внедрению АСКУЭ;
· Продолжение работ по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»;
· Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 «Отрар».

 В том числе в 2019 году планируется завершение работ по переводу нагрузок с существующих на вновь построенные ПС-110кВ с переводом сетей 6 на 10кВ:
· Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС «Мамыр»;
· Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ.

6.2.  Изменение уровня тарифов возможно согласно нормативно-правовым актам регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, в случаях: изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ; увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг; в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения; реализация новой инвестиционной программы, в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций; сокращения фактических затрат субъекта; получение значительных доходов от иных видов деятельности, осуществляемых субъектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.
Во исполнение поручения Президента РК и проводимой работой Правительства РК по снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, АО «Алатау Жарык Компаниясы» являясь социально значимой Компанией пересмотрело затраты на предоставление регулируемого вида деятельности в части утвержденной Инвестиционной программы и затрат по Тарифной смете на 2019г. и направило соответствующие заявки в уполномоченный орган на снижение предельного уровня тарифа на 2019г.  В связи с чем совместным Приказом Уполномоченного органа от 28.11.2018г. утвержден предельный уровень тарифа АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2019 год в размере 5,63 тенге/кВтч (без НДС), с вводом в действие с 01.01.2019г.
на 2019г. – 5,63 тенге/кВт.ч. (без НДС); 
* Приказом Уполномоченного органа с учетом компенсирующего тарифа, утвержденный тариф на 2019 год был пересмотрен и утвержден в размере - 5,34 тенге/кВт.ч., с вводом в действие с 01.01.2019г., со сроком действия 7 месяцев. Соответственно тариф с 01.01.2019г. по 31.07.2019г. – 5,34 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2019 по 31.12.2019г. – 5,63 тенге/кВт.ч без НДС)

