

Информационная справка за 3 квартал 2025г. по проекту:
«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения».

Июль месяц 2025г.

Реконструкция трансформаторных подстанций:

1. Алатауский район
 - Реконструкция ТП-1247 РУ-10 кВ
2. Жетысуский район
 - Реконструкция ТП-1183 РУ-10/0,4 кВ
 - Реконструкция ТП-1135 РУ-10/0,4 кВ
 - Реконструкция ТП-1125 РУ-10/0,4 кВ





Информационная справка за 3 квартал 2025г. по проекту:
«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения».

Август месяц 2025г.

Прокладка кабеля:

1. Ауэзовский район
 - Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x500-18240 м.
 - Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-2371,52 м.
2. Турксибский район
 - Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-1579 м.



Информационная справка за 3 квартал 2025г. по проекту:
«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения».

Сентябрь месяц 2025г.

Прокладка кабеля:

1. Медеуский район
 - Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x630-8330 м.
2. Турксибский район
 - Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-1860 м.

