

Информационная справка за 3 квартал 2025г. по проекту:

«Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А
(ПС №168А). 2 этап».

Приобретение:

- 1.Муфта концевая для одножильного кабеля 10кВ 400-630мм² СІТІ.2405L – 8 шт;
- 2.Муфта соединительная для одножильного кабеля 10кВ 400-630мм² СЈНІ.2405С – 16 шт;
- 3.Муфта концевая для трехжильного кабеля 10кВ 95-240мм² СІТНЗ.2403L – 92 шт;
- 4.Муфта соединительная для трехжильного кабеля 10кВ 95-240мм² СЈНЗЗ.2403С – 41 шт.



Приобретение:

Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x500 – 27 607 м;

Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240 – 2539 м;

Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x150 – 5414 м.



Строительно-монтажные работы:

1. Прокладка КЛ-10кВ в Алмалинском и в Бостандыкском районах.



