

Информационная справка за 4 квартал 2025г. по проекту:

«Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (1 очередь).

Приобретено следующее оборудование и материалы:

- Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/400-220-А1Е0-01 – 322 шт.
- Трансформаторы тока – 954 шт.
- Извещатель охранный ИО-102-20А2П – 785 шт.
- Коробка испытательная клеммная – 322 шт.
- Выключатель автоматический – 555 шт.
- Кабель УТР 4 х 2 х 0.5 САТ.5е - 5 311,494 м.
- Кабель ПВС (ТТР) - 10 290,06 м.

Выполнены следующие виды работ:

- Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования – 237 к-т.
- Коробка ответвительная. Монтаж на стене – 322 шт.
- Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне – 555 шт.
- Трансформатор тока ТШП. Монтаж оборудования – 954 шт.
- Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования – 785шт.
- Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования – 322 шт.
- Кабель УТР 4х2х0,5 САТ прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине – 5 311,494 м.
- Кабель ПВС (ТТР). Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям - 10 290,06 м.





