

**Информационная справка за 4 квартал 2025г. по проекту:
«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по
РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и
отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности
электрообеспечения».**

Октябрь

Прокладка кабеля:

1. Турксибский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x630-18990 м.

2. Алатауский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x185-125 м.
- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-2330 м.
- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x150-296 м

3. Медеуский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x630-6930 м.

4. Ауэзовский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-1834 м.



Ноябрь

Прокладка кабеля:

1. Медеуский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x400-10335,5 м.
- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-1195 м.

2. Бостандыкский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-10214 м.
- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x300-11814 м.



Декабрь

Прокладка кабеля:

5. Алмалинский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 3x240-2205 м.

6. Бостандыкский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x400-9708 м.

7. Медеуский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x400-7650 м.

8. Бостандыкский район

- Кабель AL/XLPE/PE enhanced Smart Power HV 1x300-6501 м.

9. Алатауский район Турксибский район

- Замена КТП
- ТП-1248
- ТП-1249
- ТП-4306
- ТП-4410
- ТП-4411
- ТП-4414



